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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade definir o processo de desenvolvimento da CONSTRUCAO DA
UNIDADE PRODUTORA DE REFEIGOES (REMANESCENTE DE OBRA), localizada na avenida Senador Lemos, 2056
~ Telégrafo, no municipio de Belém, no estado do Para, estabelecendo, com a maior clareza possivel, 0 escopo e prazos
de execugao da obra.

Este documento complementa o Termo de Referéncia que dentre outras informagdes, define os direitos,
obrigagdes e responsabilidades das partes, em conformidade com as boas praticas dos servigos de Engenharia.

Considerar-se-a, neste, o fornecimento de todos os produtos e servigos necessarios para a execugéo da obra,
mesmo que nao especificamente mencionados ou indicados neste documento. Esses produtos e servigos devem ser
suficientes ao atendimento das necessidades da Unidade Produtora de Refeigdes do SESC/DR-PA.

- 3 DEFINICOES

SESC - Servigo Social do Comércio

ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica, emitida pelo CREA em cada Estado Federativo Brasileiro.
Kick-off — Expressao em inglés que se refere ao pontapé inicial do projeto.

NBR - Norma Brasileira, emitida pela ABNT.

NR's (MTE) - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Stakeholders — Em portugués, partes internas ou externas envolvidas em um projeto.

3. CARACTERISTICAS DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA

O local possui as caracteristicas a seguir relacionadas, sendo estas, informagdes meramente orientativas,
cabendo a CONTRATADA a verificagdo e validagdo destas no que tange ao planejamento e execugao da obra. A falta
de observancia das caracteristicas ndo sera motivo para pleito de acréscimo ao contrato.

3.1. Fornecimento de Facilidades no Local

3.1.1. A CONTRATADA devera, junto a concessionaria local de energia elétrica, viabilizar a seu custo, ponto de
fornecimento de energia elétrica, cabendo também & CONTRATADA, a distribuigio a partir deste ponto, para o
canteiro de obras e frentes de servigo.

3.1.2. A CONTRATADA devera, junto & concessionaria local de agua e esgoto, viabilizar a seu custo, ponto de
fornecimento de agua, cabendo também & CONTRATADA, a distribuigdo a partir deste ponto, para o canteiro
de obras e frentes de servigo.

3.1.3.  Quanto &s instalagdes sanitarias, a CONTRATADA devera fomecer, instalar e prever a limpeza periodica das
redes provisorias e caixas de acumulagéo de esgoto, por empresas legalmente habilitadas e licenciadas para
execucao deste tipo de servigo.

3.2. Meteorologia

Os graficos abaixo, fornecidos pela METEOBLUE, contém dados que representam os indices historicos de
precipitacdo e da temperatura ao longo do ano no municipio de Belém/PA As médias climatologicas sao valores
calculados a partir de uma série de dados de 30 anos de observagao.
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Temperaturas e precipitacoes medias

Precipitagdo = Maxima didria media Dias quentes — Minima didria media
Noites frias

Figura 1 -Temperatura e Precipitagdo Médias em Belém/PA

Quantidade de precipitacao

@ -100mm ® 50-100mm @ 20-50mm @ 10-20mm @® 5-10mm 2-5mm
< 2mm Dias secos

i

Figura 2 -Quantidade de Precipitagdo em Belém/PA

Ceu nublado, sol e dias de precipitacdo

Sol Parcialmente nublade @ Nublado Dias de precipitacio

Figura 3 -Dias de Sol, Céu Nublado e Precipitagdo em Belém/PA
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Temperaturas maximas

®-35¢C @ >30C 25°C

Figura 4 —-Temperatura em Belém/PA
(https:/www.meteoblue.com/pt/tempo/historyclimate/climatemodelled/belém_brasil_405870)

‘Os diagramas climéticos meteoblue sdo baseados em simulagdes de 30 anos de modelos climéticos horarios
e disponiveis para todos os lugares na Terra. Eles ddo boas indicagdes de padrdes climéticos tipicos e condigbes
esperadas (temperatura, precipitagdo, luz solar e vento). Os dados meteorologicos simulados tém uma resolugéo
espacial de aproximadamente 30 km e podem néo reproduzir todos os efeitos climaticos locais, tais como trovoadas,
ventos locais ou tornados, e diferengas locais como ocorrem em &reas urbanas, montanhosas ou costeiras.”

As obras poderao ser desenvolvidas durante periodos chuvosos e de mau tempo, cabendo 8 CONTRATADA
adaptar suas metodologias executivas para estas condigdes, considerando os custos em sua proposta e sem prejuizo
no prazo de execugao estabelecidos.

Exemplos de Adaptagéo de Metodologias Executivas para condigdes de chuvas intensas/extremas: utilizagao
maquinas com sistema de locomogo por esteiras e ndo pneus (que tendem a atolar em solos enxarcados), utilizagao
de sistemas de bombeamento de agua para controle de pontos de alagamento, utilizagdo de coberturas provisorias que
possibilitem a execugao de servigos que ndo poderiam ser executados sob incidéncia de chuvas etc.

4, ESCOPO DOS SERVICOS

O escopo da CONTRATADA descrito neste Memorial Descritivo abrange todos os requisitos/servigos
necessarios a execugdo das OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE PRODUTORA DE REFEICOES - UPR
(REMANESCENTE DE OBRA), bem como todos e quaisquer servigos intrinsecos néo contemplados neste documento
e nos demais documentos que compdem o processo de licitagdo, que sem os quais, torna impossivel a execugao das
atividades do escopo.

Fazem parte do escopo da CONTRATADA todos 0s servigos necessarios para a construgao, implementagao
e perfeita utilizagao dos espacos e dos prédios corespondentes a Fase A do SESC Caboré, relacionados abaixo:

Fazem parte do escopo da CONTRATADA as seguintes etapas de obra/disciplinas:

= Servigos Auxiliares e Administrativos
* Taxas

.

X
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=  Servigos Complementares

= Servigos Preliminares

= Servigos Diversos

= Canteiro de Obras.

= LigagGes Prediais

= FundacgGes e Estruturas

= Instalagdes Hidrosanitarias

* InstalagOes Elétricas

= [nstalagGes Especiais

= Estagao de Tratamento de Esgoto (ETE)
= Cobertura.

= Sistema de seguranga contra incéndio

» Esquadrias, ferragens e vidros

* Revestimentos e tratamentos superficiais
* Pisos, soleiras e rodapés

=  Pinturas

= Limpeza final

5. DESCRICAO DETALHADA DOS SERVIGOS

5.1, Documentagao Preliminar

5.1.1. Apos a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera entregar, dentro do prazo de mobilizagao, todos os
documentos conforme relagdo a seguir:

= Aapdlice de seguro de risco de engenharia e responsabilidade civil cruzada.

= Certiddo de inscricdo no Cadastro Nacional de Obras — CNO.

* Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente assinada pelo responsavel técnico e
comprovante de pagamento junto ao CREA-PA.

= Estrutura Analitica de Projeto — EAP, Planilha de Eventos e Critérios de Medigao, Histograma de
MOD e MO, Plano de Ataque e Cronograma Detalhado da obra com a distribuicao das atividades
mantendo-se a data final de entrega dos servigos.

* Documentagao de Mobilizagdo da equipe envolvida das atividades incluindo, copia de identidade,
CPF, Carteira de Trabalho, Atestado de Saude Ocupacional - ASO e ficha de Equipamentos de
Protecéo Individual - EPI.

= Certificados de treinamentos especificos tais como NR 12, NR 35, NR 06 e NR 18, quando aplicaveis. ({
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5.2,

5.2.1.

5.2.2,
5.2.3.

5.24.

5.25.

5.2.6.

5.2.7.
5.2.8.

5.3.

53.1.

532
5.3.3.
5.34.

* Programa de Riscos Ambientais - PPRA e o Programa de Controle Médico e Saide Ocupacional -
PCMSO para avaliagao do SESC.

Administracao Local

Para o atendimento integral do escopo da contratagdo, e aos padrdes de qualidade recomendados e exigidos,
devera a CONTRATADA possuir equipe de mao de obra indireta, minimamente a relagao de cargos, fungdes e

permanéncia a conhecer:

=  Engenheiro Civil Junior - Engenheiro de Campo/Produgao (3.528horas)
= Engenheiro Eletricista (88 horas)

=  Mestre de obras (1.056 horas)

= Apontador/Apropriador (1.056 horas)

= Técnico de Seguranga do Trabalho (264 horas)

= Vigia noturno (1.056 horas)

E imprescindivel que a equipe da proponente seja formada por profissionais habilitados e qualificados.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte e alimentacao do
pessoal, durante todo o periodo da obra.

Durante a execugéo da obra, deverdo ser mantidos no canteiro, EM TEMPO INTEGRAL, um Mestre de Obras,
e um Apontador.

O Engenheiro de Obra Junior, habilitado a tomar decisdes e prestar todas as informagdes que forem solicitadas
referentes aos servicos em execugao, além de um Técnico de Seguranga do Trabalho.

Foram previstas 88 horas de Engenheiro Eletricista nas atividades referentes as instalagbes elétricas e
demandas provenientes das atividades relacionadas a legalizagdo da obra, retirada de habite-se junto a
concessionaria.

ltem da planilha orgamentéria: 1.1

Critério de medigao: O pagamento da administragéo local sera proporcional ao executado da obra.

Taxas

A CONTRATADA devera providenciar o registro das ARTs de todos os projetos, elaborados por ela. As ARTs
registradas deverao ser entregues a FISCALIZACAO quando da entrega definitiva dos projetos.

Sera registrada também a ART de execucao da obra (em nome do responsavel técnico da CONTRATADA).
Item da planilha orgamentaria: 2.1 e 2.2.

Critério de medi¢ao: Unidade
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5.4. Servicos Complementares: “As Built”

5.4.1. Os documentos emitidos devem ser desenvolvidos em consonancia com o escopo desse Memorial Descritivo,
e a CONTRATADA deve entregé-los em meio digital, obedecendo ao Manual de Padronizagdo de Projetos
Técnicos do SESC

5.4.2. Compete 8 CONTRATADA apresentar os desenhos, especificagdes técnicas, memoriais descritivos, memorias
de calculo e demais documentos complementares nos formatos dos programas relacionados abaixo:

- Autodesk AutoCad (extensao .dwg): plantas, cortes, desenhos e similares;

- Autodesk AutoCad (extensdo .ctb): arquivo de penas para plotagem;

- MS-Excel (extenséo .xls): planilha de quantitativos;

- MS-Word (extensao .doc): especificagdes, memoriais e textos em geral;

- Adobe Acrobat Reader (extens&o .pdf) todos os arquivos gerados, mantendo-se 0 nome do arquivo original,

9.4.3. A CONTRATADA deve apresentar os documentos dentro dos formatos pré-estabelecidos pela NBR-10068 -
Folha de Desenho - Layout e Dimensdes, da ABNT, com carimbos padrdes do SESC e/ou dos 6rgdos plblicos
de cada estado brasileiro, de acordo com as especificidades definidas pelo SESC, a ser disponibilizado a
CONTRATADA.

54.4. ACONTRATADA deve elaborar o as built e 0 databook final da obra, conforme padrao estabelecido pelo SESC

5.4.5.  devera providenciar o registro das ARTs de todos os projetos, elaborados por ela. As ARTS registradas deverdo
ser entregues a FISCALIZACAOQ quando da entrega definitiva dos projetos.

5.4.6.  Os projetos As Built contemplam dois carimbos, o do SESC e 0 da Empresa CONTRATADA 4 esquerda.

54.7. A CONTRATADA receberé os formatos padronizados de carimbo e configuragdes de penas e, sob nenhuma
hipotese poderdo ser alterados.

5.4.8. Ainda nesta area devera estar descrito todo o servigo desenvolvido pela Empresa, constante no objeto do
contrato.

5.4.9. O nome do arquivo devera constar no rodapé de todo e qualquer documento entregue em via impressa.

5.4.10. Item da planilha orgamentaria: 3.1.1a 3.1.9.

5.4.11. Critério de medigo: Area efetiva projetada

3.5.  Servigos Preliminares: Demoligdes

5.5.1. Para adequagdo da area da Estagdo de Tratamento de Esgoto e altura dos caminhdes de transporte de
refeicOes, sera demolida uma area de rampa e recepgao existente.
5.5.2. Sera retirada parte da estrutura metalica da cobertura do prédio do almoxarifado. A area fica na parte posterior
da UPR.
5.5.3. Ademoligdo convencional, manual ou mecanica, sera executada conforme previsto no projeto e de acordo com
as recomendacdes da Norma NBR 5682.
<

)
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554.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

5.5.10.
2.9.11.
5.5.12.

5.5.13.
5.5.14.

59.6.

5.6.1.

56.2.
5.6.3.

5.64.
5.6.5.

a.1.

8.1,

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou
manuais.

Sera evitado o0 acimulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre 0s pisos ou
pressao lateral excessiva sobre as paredes.

Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame e levantamento da edificagao
ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura,
os métodos utilizados na construgdo da edificagao, as condigdes das construgdes da edificagao, as condigdes
das construgdes vizinhas e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizagdes de esgoto e aguas
pluviais deverao ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinagbes das empresas
concessionarias de servigos publicos.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o
processo demoligao. Os materiais provenientes da demoligdo, reaproveitaveis ou nao, serdo convenientemente
removidos para os locais pre estabelecidos como area de descarte.

Apbs uma rigorosa inspegdo, a Contratada devera verificar os cuidados a serem tomados para ndo haver danos
durante a remogao da estrutura metalica de cobertura, de todo o material ou instalagdes.

Caso seja viavel economicamente, a estrutura metalica removida sera reaproveitada

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos.

Recebimento: Os servigos serdo aceitos apds a efetiva demoligao definida no projeto e a posterior remogao da
totalidade dos entulhos resultantes.

ltem da planilha orgamentaria:4.1.1 e 4.1.2

Critério de medigdo: M?

Servigos Diversos: Carga, descarga e transporte

O entulho proveniente da obra, durante sua execugdo, devera ser removido continuamente para local
autorizado.

O local da obra devera estar permanentemente limpo e organizado.

A remogao devera ser feita por empresa habilitada para carga, descarga e transporte de residuos sélidos de
construgao civil.

Item da planilha orgamentaria: 5.1.1

Critério de medigao: M*

Canteiro de obras

O canteiro de obras devera apresentar organizagao que reflita elevado nivel de qualidade.

%X
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5.7.2.  Todo material destinado a aplicagao na obra, apoio a construgdo, maquinas e equipamentos ou entulho, devera
ser armazenado ou instalado de forma rigorosamente planejada.

5.7.3. Em nenhuma hipotese, podera existir qualquer material jogado nas areas do canteiro sem estar
sistematicamente empilhado em local previamente identificado para essa finalidade.

5.74. Nao serdo aceitos pela FISCALIZACAO pretextos para armazenagem incorreta, desorganizagao das pilhas de
material etc.

5.7.5. AFISCALIZAGAO determinara 8 CONTRATADA a imediata retirada de qualquer material encontrado fora dos
locais projetados ou a reorganizagao daqueles cuja armazenagem ndo se enquadre em padrdes de elevada
qualidade e produtividade.

5.7.6. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras medicamentos basicos de primeiros socorros, bem como
profissional treinado para este fim.

5.7.7.  Devera haver no local da obra equipamentos para protegéo e combate a incéndio, na forma da legislagcao em
vigor.

5.7.8. A CONTRATADA devera manter um ambiente saudavel no canteiro de obras.

579. E de responsabilidade da CONTRATADA o fomecimento de agua fria filtrada em copos individuais ou
descartaveis a todos os operarios.

5.7.10. A CONTRATADA devera comunicar & Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes do inicio da obra, as
seguintes informagdes:

- Enderego da obra;

- Enderego da CONTRATANTE e da CONTRATADA;
- Tipo de obra;

- Data prevista para inicio e término da obra;

- NUmero méaximo previsto de trabalhadores na obra.

5.7.11. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO um comprovante da comunicagao previa a DRT.

5.7.12. A CONTRATADA devera apresentar o PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) da obra.

5.7.13. O PGR funciona por meio da elaborago de diversos documentos, que formam o programa. Os documentos
$ao exigidos pela NR 18. Sao eles:

- Programa educativo, com carga horaria, abordando sobre a prevengao de acidentes de trabalho;

- Layout inicial e atualizado do canteiro de obras, assim como a previsao de dimensionamento das areas de
vivéncias;

- Cronograma de implantagdo das medidas preventivas definidas pelo PGR — elaboradas de acordo com a fase

da construgao;

- Especificagdes técnicas das protegdes coletivas e individuais utilizadas;

- Projeto de execugao de protegdes coletivas, de acordo com as etapas da construgao;

- Memorial com descri¢ao sobre as condigdes de meio ambiente de trabalho de tarefas e operagdes (risco de ’(
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5.7.14.
5.7.15.

5.7.16.

5.7.17.

9.7.18.

5.7.19.

5.7.20.

5.7.21.

5.7.22,

5.7.23.

5.7.24.
5.7.25.

5.7.26.

5.7.27.

5.7.28.

5.7.29.
5.7.30.

5.8.

5.8.1.
5.8.2.

doengas ocupacionais e quais sao elas, risco de acidentes e quais sao eles, além das medidas preventivas que
devem ser adotadas).

As areas de vivéncia deverdo ser mantidas em perfeito estado de conservagao e limpeza.

As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas de forma que pessoas que
transitarem nas proximidades nao se acidentem.

O canteiro de obra devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias de circulagao livres.
Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no que diz respeito a
Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18-CONDICOES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO
NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO.

O ndo cumprimento as exigéncias de Seguranga e Medicina do Trabalho implicara em penalizagdes na forma
da lei.

A CONTRATADA devera instalar a placa da obra, conforme o padrdo SESC, a ser fornecido no inicio das
atividades de mobilizago pela FISCALIZACAOQ.

Item da planilha or¢camentaria: 6.1

Critério de medigao: M?

As areas de vivéncia poderdo ser adequadas as areas construidas existentes, e serdo definidas em conjunto
pela CONTRATADA E FISCALIZACAO.

O entulho proveniente da obra, durante sua execucdo, devera ser removido continuamente para local
autorizado.

O local da obra devera estar permanentemente limpo e organizado.

A remogao devera ser feita por empresa habilitada para carga, descarga e transporte de residuos solidos de
construgao civil.

Esta sendo prevista a locagdo de andaimes, destinada a remogao da estrutura metalica do Almoxarifado.
Deverao ser montados andaimes metalicos tipo tubular. Observar as Normas Técnicas NBR 6494 — Seguranga
nos andaimes e NR-18 ~ Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo - 18.13 - Medidas
de protegdo contra quedas de altura.

A CONTRATADA devera fornecer todos 0s equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servigos, dentro
dos prazos estabelecidos na proposta apresentada

Item da planilha orgamentaria: 6.2 e 6.3

Critério de medig&o: Més e M, respectivamente

Ligacoes Prediais

Estao sendo previstas as ligagdes de agua e esgoto na planilha orgamentaria.
As ligagbes de agua e esgoto deverdo ser submetidas & aprovagdo das concessionarias para obtengao do
Habite-se.
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5.8.3.
5.8.4.

Item da planilha orgamentéria: 7.1e 7.2
Critério de medi¢ao: Unidade

5.9 Fundacgoes e Estruturas

5.9.1 Fundagdes Profundas

SESC.
5.9.1.1
59.1.2
9913

59.14

5915

59.1.6

59.1.7

59.1.8
59.1.9

Para as obras de fundagao através do fornecimento e cravagao de estacas conforme projetos fornecidos pelo
A CONTRATADA deve ainda considerar todos os demais servigos, tais como:
Fornecimento e cravagao de estacas, incluindo carga, transporte e descarga no local de cravagao.
Execugao de soldas entre elementos de cravagao, conforme recomendagdes de projeto e das normas vigentes.
As estacas devem atender as especificagdes de projeto e seu controle de cravagdo deve obedecer aos critérios
determinados nos projetos disponibilizados pelo SESC.
A CONTRATADA sera responsavel pelo controle de qualidade das estacas e controle do processo de cravagao,
emitindo e encaminhando para o0 SESC as respectivas fichas de cravagéo, controle de prumo e excentricidade
das estacas, a serem encaminhados para aprovagao do projetista.
Cabera a CONTRATADA, a realizagao de ensaios de integridade das estacas (PIT) conforme especificado na
norma NBR 6122.
Realizar ensaios de prova de carga estatica (PCE) e ensaio de carregamento dindmico (PDA) nas estacas
cravadas seguindo orientagao e recomendagdes das normas NBR 6122, NBR 12131 e NBR 13208.
Arrasamento de estacas conforme cotas indicadas nos projetos disponibilizados pelo SESC.
A verificagao das locagdes por parte da FISCALIZACAOQ néo exime a CONTRATADA desta responsabilidade.
O comprimento das estacas, estimado em projeto, sera confirmado no curso da execucao, pois devera ser
compativel com a natureza do terreno no local e com o tipo e grandeza das cargas a que serdo submetidas as
estacas.
* Normas, especificagdes e métodos oficiais:
- NBR 6118:2023 Projeto de estruturas de concreto;

- NBR - 8036:1983 - Programa de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundagbes de

Edificios;

- NBR - 9061:1985 — Seguranca de Escavagao a Céu Aberto;

- NBR 16903:2020 - Solo — Prova de carga estatica em fundagao profunda

- NBR 6122:2022 - Projetos e Execugao de Fundagdes;

- NBR 7480:2022 Versao Corrigida:2023 - Ao destinado as armaduras para estruturas de concreto armado —
Requisitos;

- NBR 12655:2022: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitacao — Procedimento.

s
R
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5.9.1.10 Controle de qualidade:
= Anotar em tabela, de acordo com NBR 6122, os seguintes dados:
- Comprimento real da estaca abaixo do arrasamento;
- Desvio da locagao;
- Caracteristicas do equipamento de escavagao;
- Lote do concreto e usina fornecedora;
- Consumo de concreto por estaca e comparagao com consumo real em relagao ao tedrico;
- Controle de posicionamento da armadura durante a concretagem:;
- Anormalidades de execugao;
- Horario de inicio e fim de escavagao;
- Horério de inicio e fim de cada etapa de concretagem;
- Cotas ("as built"/ como executado).
- Uma via deste boletim sera fornecida & Fiscalizagéo.

5.9.1.11 Para perfeita verificagéo do comportamento das fundages, a CONTRATANTE podera exigir provas de cargas
e/ou acompanhamento das medigées de recalques, sendo, em quaisquer casos, as despesas comentes de
responsabilidade da CONTRATADA.

5.9.1.12 Item da planilha orgamentaria: 8.2

5.9.1.13 Critério de medigao: M

5.9.2 Estruturas de Concreto Armado

Obras de estruturas através do fornecimento de forma, armagao e concretagem de blocos, cintas, vigas, pilares,
lajes e demais estruturas em concreto armado tais como bancos de arquibancadas, conforme projetos fornecidos pelo
SESC. A CONTRATADA deve ainda considerar todos os demais servigos, tais como:
5.9.2.1 Fornecimento de projeto detalhado de concreto armado de estruturas especiais, tais como bancos em concreto
armado, bancadas do café jequitiba etc.

5.9.2.2 Fornecimento e montagem de forma em compensado naval para blocos, cintas, vigas, pilares, lajes e quaisquer
outras estruturas em concreto armado.

5.9.2.3 Cabera ainda a CONTRATADA, execugao de escavagdes, escoramentos, travamentos etc., incluindo o
fornecimento de todos os materiais necessarios.

5.9.24 A CONTRATADA, caso necessario, ainda deve considerar o rebaixamento do lengol freatico/nivel d'4gua, para
a montagem de forma de estruturas enterradas/subsolos.

9.9.25 Apos a etapa de concretagem, cabera & CONTRATADA a desforma e descarte final de compensado naval
utilizados nao reaproveitados.

5.9.26 As possiveis sobras ou materiais provenientes de escavacdo deverdo ser transportados para bota fora

o
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legalizado pelos Orgdos competentes e previamente aprovado pelo SESC.

5.9.2.7 Fornecimento, corte e dobra e montagem de armagao para estruturas em concreto armado, em conformidade
com os projetos fornecidos pelo SESC.

5928 Fornecimento e aplicagdo de concreto usinado em conformidade com as caracteristicas e especificagdes
indicadas nos projetos fornecidos pelo SESC.

5.9.2.9 Fornecimento e aplicagdo de aditivos.

5.9.2.10 Cabera ainda a CONTRATADA, todo o controle de qualidade do concreto aplicado, emitindo e encaminhado
para a avaliagao do SESC, os ensaios de campo, ensaios laboratoriais e carta trago do concreto conforme
orientagbes e recomendagdes da NBR 6118.

5.9.2.11 Impermeabilizagdo de estruturas de concreto em contato com o solo.

5.9.2.12 Escavagao mecanica da area de subsolo do bloco 6, considerando o transporte de material excedente para
bota-fora. Cabera a CONTRATADA o transporte e 0 pagamento de taxa de bota-fora licenciado.

5.9.2.13 Instalagdo de bombas de sucgéo para a drenagem e esgotamento de agua/lama no interior do subsolo do bloco
6. ACONTRATADA deve considerar o rebaixamento do lengol freatico/nivel d'agua, de forma que seja possivel
a execugao dos servigos.

5.9.2.14 Item da planilha orgamentaria: 8.0

5.10Instalagdes Hidrosanitarias

Por se tratar de servicos remanescentes de obra, a CONTRATADA devera estar em contato direto com a
FISCALIZAGAO, pois alguns dos itens elencados em planilha orgamentaria, foram em carater de estimativo,
podendo ou nao haver a necessidade de execugao e/ou substituigao.

5.10.1 Rede Hidraulica

5.10.1.1 Alimentagao

A alimentagao da agua potavel ao estabelecimento vem do ponto de entrega da concessionaria (hidrémetro),
onde abastece o reservatorio inferior de 38.000 litros. Por bombeamento, através da bomba centrifuga, agua e abastece
os reservatorios superiores de 5.000 litros, através de tubulagdo em PVC soldavel 25mm.

5.10.1.2 Distribuigao.
A distribuigao de agua fria para os pontos do estabelecimento sera realizada a partir do reservatério superior.
Todos os pontos serdo alimentados por gravidade. O didmetro inicial da coluna e suas reducdes progressivas foram

calculados levando-se em consideragéo as perdas de carga, vazdo de cada aparelho e a possibilidade de uso simultaneo
na hora de maior consumo.

Os ramais derivados do barrilete serdo separados por valvulas esfera individuais, conforme projeto, para permitir

'
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seu isolamento do restante da rede. Toda tubulacdo de agua fria de consumo, serd executada em TUBQ PVC
SOLDAVEL CLASSE 15.

5.10.1.3 Sub-ramais de agua fria
Todos os sub-ramais serdo em tubulagéo PVC (min. @25mm, conforme indicado em projeto) e as derivagdes para
os aparelhos serao de PVC @25mm, com redugao para @20mm ou para @15mm rosqueavel, junto a espera.

5.10.1.4 Ligagdes dos aparelhos
As torneiras dos lavatorios e as esperas para 0s vasos sanitarios serao conectados as respectivas esperas, com
ligagdes roscaveis @ %", torneiras serdo ligados diretamente as respectivas esperas.

5.10.1.5 Pegas e acessorios

5.10.1.5.1 Espelho

- Localizado do banheiro de PCD

- Sera fomecido e colocado espelho em cristal incolor, espessura 5mm, aplicado sobre azulejo (colado), com dimensdes
conforme indicado no projeto.

- Item da planilha orgamentaria: 9.1.1.1

- Critério de medigédo: M?

5.10.1.5.2 Lougas

- Localizado do banheiro de PCD

- Locagao e dimensdes conforme indicado no projeto.
- Itens da planilha orgamentaria: 9.1.2.1 ¢ 9.1.2.2

- Criterio de medigao: Unid.

5.10.1.5.3 Metais

- Os metais que constam na planilha orgamentaria, deverdo ser assentados conforme a necessidade, e somente com a
autorizagdo e registro fotografico da FISCALIZAGAO pois a memoéria de calculo foi estimada em fungdo do objeto
contratual se tratar de um remanescente de obra.

- ltem da planilha orgamentaria: 9.1.3

- Critério de medic&o: Unid.

5.10.1.54 Acessorios
- Os acessorios que constam na planilha orgamentaria, deverdo ser assentados conforme a necessidade, e somente

@%5\
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com a autorizagao e registro fotografico da FISCALIZAGAO pois a meméria de calculo foi estimada em funcao do objeto
contratual se tratar de um remanescente de obra.

- Item da planilha orgamentaria: 9.1.4

- Critério de medig&o: Unid.

5.10.1.5.5 Bancadas

- Estdo sendo previstas duas bancadas em granito Preto Tijuca ou granito Séo Gabriel

- Lavanderia: 1,60x0,70m

- Recepgao: 1,50x0,70m

- As bancadas de granito deverao estar de acordo com o projeto de detalhamento fornecido pela CONTRATANTE.
- Bancadas de granito. Item da planilha orgamentaria: 9.1.5.1

- Bancadas de granito. Critério de medigo: M?

- Estao sendo previstas bancadas em ago Inox a serem instaladas nos seguintes ambientes; Panelas e utensilios, Pré-
preparo de vegetais e pré-preparo de proteinas.

- As bancadas de ago inox deverao estar de acordo com o projeto de detalhamento fornecido pela CONTRATANTE.
- Bancadas de aco inox. ltem da planilha orgamentaria: 9.1.5.2

- Bancadas de aco inox. Critério de medigdo: M

5.10.1.5.6 Pontos de Agua Fria

- Esta sendo previsto em planilha orgamentaria a movimentagao de ponto de captagdo de agua, localizado no corredor
posterior da edificagao.

- Item da planilha orgamentaria: 9.2.1

- Critério de medigéo: Unid.

5.10.2 Rede de Esgoto

Os pontos de esgoto que constam na planilha orgamentaria, assim como os acessorios, deverao ser executados
conforme a necessidade, e somente com a autorizagao e registro fotografico da FISCALIZACAO pois a meméria de
calculo foi estimada, em fungao do objeto contratual se tratar de um remanescente de obra.

5.10.2.1 Caixas sifonadas, ralos e canaletas
Sera necessario a execugéo de limpeza e sondagem dos pontos de esgoto executados, para que se possa definir a
real necessidade de susbtituicao de algum acessorio, como caixas sifonadas, por exemplo.
Todas as caixas sifonadas instaladas serdo de PVC rigido nas dimensoes definidas no projeto executivo. E ao utilizar
ralos sifonados cilindricos, estes deverao possuir dimensdes conforme Projeto Executivo.
- Item da planilha orcamentaria: 9.3
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- Critério de medigao: Unid
5.10.3 Rede de Agua Quente

A agua quente sera para alimentagdo dos pontos e ambientes previstos no Projeto Executivo. Tais pontos serao
alimentados por agua quente e fria, possuindo misturadores. O aguecimento sera viabilizado através de aquecedores
elétricos instantaneos automaticos, instalados proximos aos pontos de consumo.

- Item da planilha orgamentaria: 9.4

5.10.4 Drenagem de Aguas Pluviais

As instalagdes de drenagem de &guas pluviais a serem estdo dimensionadas de modo a suportar a carga hidrica
proveniente de indice pluviométrico da cidade de Belém.

O sistema de coleta e escoamento das aguas pluviais se inicia na cobertura do prédio como indicado no projeto
e termina na caixa de passagem de aguas pluviais que sera a interface com a rede extema de drenagem projetada.

As aguas de chuva, caindo sobre o telhado do prédio, serdo conduzidas para as calhas e destas para as
prumadas.

As caixas executadas deverdo ser antecipadamente avaliadas, pela CONTRATADA, o resultado devera ser
repassado & FISCALIZAGAO, para a partir deste procedimento ser autorizada a construgdo de novas caixas ou
reaproveitamento das executadas no local.

- Item da planilha orgamentaria: 9.5

- Critério de medigao: Unid

5.11Instalagées Elétricas

A CONTRATADA devera considerar no seu escopo o fornecimento de todos 0s materiais e execugao de todos os
servigos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, incluindo sem se limitar a:

Fornecimento, montagem e instalagéo de sistema de Média Tens&o e Baixa Tens3o.

Fornecimento e instalagéo de sistema de distribuigo de energia normal, incluindo quadros gerais, quadro de
distribuicao, quadros terminais.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e instalagdo de todos os materiais e execugao de todos os servigos
necessarios para o perfeito funcionamento dos sistemas, incluindo eletrodutos, eletrocalhas, leitos, perfilados, quadros,
disjuntores, DPS, DR, condutores, interruptores, tomadas, pontos de forca, caixas de passagem, dispositivos de
iluminagao etc.

Todos 0s materiais devem ser fornecidos em conformidade com as especificagdes indicadas nos projetos de
referéncia.

N
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Nos ambientes deverdo ser instaladas luminarias com lampadas tubulares (LED ou fluorescente) embutidas em
forro e luminérias de sobrepor, conforme indicagdo no projeto elétrico.

5.11.1 Instalagbes de Aterramento e SPDA

Para a descrigdo completa do sistema, consultar memorial descritivo do Projeto Executivo.

A CONTRATADA devera considerar no seu escopo o fornecimento de todos os materiais e execugo de todos os
servicos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, incluindo sem se limitar a: eletrodutos, condutores,
cordoalhas de cobre nu, emendas, fixagdes, conectores, clips, hastes de aterramento, pogos de aterramento, terminais
aéreos, caixas de equipotencial, e ainda execugo de soldas exotérmicas.

5.12Instalagde Especiais:

5.12.1 Dados e Voz, CFTV e Controle de Acesso

5.12.1.1 C O empreendimento sera dotado de sistema de telecomunicagdes para trafego de dados, voz e imagem
(CFTV), tipo “cabeamento estruturado”, tendo inicio no Datacenter localizado no Area Técnica. A partir do Datacenter
serdo derivados cabos Oticos para conexao aos racks das teleinfos.

5.12.1.2 O sistema de cabeamento estruturado permitira a conexao de estagdes de trabalho, impressoras, aparelhos
telefonicos, acess points e cameras de CFTV ao Datacenter e consequentemente as redes Corporativa e Operacional
do SESC.

5.12.1.3 O cabeamento estruturado primario Gtico (backbone), tera origem no Datacenter, sendo distribuido para as
Teleinfos através de rede subterranea exclusiva, composta por eletrodutos e caixas de passagem. Esta infra externa ter
a fungdo de conduzir os cabos légicos para ligagdo de pontos de rede e guarita e para cameras de CFTV e aparelhos de
“acess point”. O sistema Wi-Fi para as areas extemas, contempla a instalagdo de aparelhos "Acess Points", a aprova de
tempo, na estrutura de cobertura da passarela coberta. Tais equipamentos receberdo cabos 6ticos ou cabos UTP,
provenientes da Teleinfo mais proxima. Quando receberem cabos metalicos UTP, a alimentacao elétrica sera viabilizada
pela tecnologia PoE, ou seja, através dos proprios cabos metalicos UTP. Quando receberem cabos oticos, a alimentagao
sera atraves de circuito de energia estabilizada. O escopo de servigos contempla o fornecimento e execugao de todo o
cabeamento estruturado (6tico e metalico), todos os materiais diversos e miudezas, todos os equipamentos
especificados, certificagédo completa das redes, mao de obra especializada, conectores, racks, patch panels, divisores
oticos, conversores 6ticos, licengas e todos os demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, diretos,
indiretos e correlatos, inclusos ou ndo em projeto.

5.12.2 Ventilagdo mecénica, Exaustéo e Ar-condicionado

5.12.2.1 Sistemas de tratamento de ar, por intermédio de trocadores de calor linha “VRV" (variable refrigerant flow),
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conjuntos moto ventiladores centrifugos, rede de distribuicdo de ar em chapas de ago galvanizado, acessorios de
difusao/controle de vazdo e demais complementos inerentes & implantagéo dos projetos em pauta. Para descrigdo
completa do sistema de ar-condicionado, consultar memorial descritivo do Projeto Executivo.
5.12.2.2 A CONTRATADA devera considerar no seu escopo o fornecimento de todos os materiais e execugdo de
todos os servigos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, incluindo sem se limitar a;
- Fomecimento e instalagdo de unidades climatizadores e conjuntos moto ventiladores centrifugos
especificados na documentacéo de projeto.
- Fornecimento, fabricagdo e instalagdo dos acessorios de difusdo de ar (dutos terminais, grelhas e
venezianas), conforme especificagdes constantes nos desenhos técnicos.
- Fornecimento de materiais para montagem da infraestrutura frigorifica e de comando/controle das
instalagoes;
- Fornecimento de todo ferramental e maquinario necessario a execugao dos projetos.
- Obras civis de desmontagem, remogdes, demolicdes, rasgos, furagdes e acabamento, requeridas a
implantagdo dos novos sistemas.
- Engenharia de campo e supervisao de montagem.
- Testes, ajustes e balanceamento das instalagdes.
- Elaborag@o dos projetos “as built”, apos a conclusdo dos servigos.

5.12.3 Gas (GLP)

A CONTRATADA devera executar as instalagdes de gas com o fornecimento de materiais necessarios a
instalag@o e mao de obra especializada.

A CONTRATADA devera executar 0s servigos conforme projeto executivo apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO. Qualquer alteragdo e/ou ampliagdo somente a FISCALIZAGAO podera autorizar.

O projeto das instalagdes de gas serd elaborado de modo a garantir o fornecimento de GLP a UPR.

5.13Estacéo de Tratamento de Esgoto (ETE)

A Avenida Senador Lemos, ndo ¢ provida de rede pblica coletora de esgoto, a Unidade Executiva de Manutengéo
de Redes Coletoras - UEMRC da COSANPA verificou que a &rea do empreendimento nao esta contemplada com rede
coletora de esgoto sanitario da Companhia, portanto o tratamento de esgoto ocorrera por intermédio de uma Estagao de
Tratamento (ETE), de acordo com o que determina a legislagdo ambiental em vigor.

O projeto contempla a construgao de uma Estagao de Tratamento de Esgoto (ETE), pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera considerar no seu escopo o fornecimento de todos os materiais e execucgdo de todos os
servigos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, incluindo sem se limitar a: tubos e conexdes, ralos e grelhas,

caixas, pogos, tampdes, sifdo, valvulas, bombas de recalque e todos os equipamentos especificos da estagdo de 90/

(%
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tratamento de esgoto.
- Item da planilha orgamentaria: 12.1
- Critério de medigao: Unid

5.14 Cobertura: Estrutura Metalica

5.14.1 Consideragdes gerais:

Todos os elementos de projeto produzidos pela CONTRATANTE deverao estar de acordo com o projetado. As
modificagoes de projeto que eventualmente forem necessarias durante os estagios de fabricagdo e montagem da
estrutura deverao ser submetidas a aprovagao da Fiscalizago e do autor do projeto.

5.14.2 Fabricagao:

0O ago e os elementos de ligagao utilizados na fabricagao das estruturas metalicas obedecerdo as prescricdes
estabelecidas nas especificagdes de materiais. Somente poderdo ser utiizados na fabricagdo os materiais que
atenderem aos limites de tolerancia de fornecimento estabelecidos no projeto.

5.14.3 Montagem:

O transporte do material até o local da obra devera ser por conta e risco da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera reservar um local plano, limpo e de facil acesso, localizado proximo ao local de
montagem para estocagem das estruturas metalicas a serem montadas.

Deverao ser inspecionadas as juntas parafusadas importantes e as soldas, quanto 4s dimensdes e posicdo de
modo a que cumpram o indicado nos desenhos de fabricago, antes do icamento.

Nas operagdes de montagem das estruturas e antes do icamento, a protegdo da estrutura metalica ndo podera
estar danificada. Caso constatado qualquer ponto de corrosdo, as pecas serdo reprovadas pela FISCALIZAGAO e
devolvidas 8 CONTRATADA, que arcara com os custos necessarios a corregao das imperfeiges verificadas.

As estruturas metalicas deverdo ser completamente limpas no chéo, antes do icamento.

Os servigos de montagem de estruturas de telhado e fechamentos deveréo ser conduzidos por etapas, dentro de
sequéncia planejada e aprovada pela FISCALIZAGAQ.

Todos os servigos de montagem da estrutura metalica e colocagao de telhas em altura igual ou superior a 2m
deverao ser executados com a utilizagdo de plataforma elevatria. Dever&o ser previstos nos custos apresentados na
proposta que a montagem, sem prejuizo do disposto no parégrafo anterior, seja executada em estrita observancia a
NR18.

A montagem so devera ser aprovada depois que tenham sido satisfeitas todas as exigéncias citadas
anteriormente.

A CONTRATADA prevera que os canteiros de obra bem como seus acessos, deverdo pemmitir a livre
movimentagdo de homens e equipamentos durante a montagem.

o X
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A CONTRATADA providenciara para que as areas de estocagem e montagem estejam livres de entulho e lama,
de forma a permitir a montagem em ambiente seguro.

5.14.4 Inspegéo:

A mao de obra e os materiais a serem utilizados, estardo sujeitos a inspegdo da CONTRATANTE. O inspetor
designado tera livre acesso a qualquer hora do expediente, a todos os locais da oficina onde os materiais estdo sendo
elaborados.

A CONTRATADA deve proporcionar toda a facilidade ao desempenho das fungdes do inspetor.

A CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA que antes da fabricagdo em série de vigas mestras, tesouras,
contraventos horizontais e verticais, etc. sejam apresentados prototipos fabricados e s6 apés a liberagdo da
FISCALIZAGAO podera ser dado inicio & produgdo em série.

Qualquer inspegéo devera ser avisada com antecedéncia de 05 (cinco) dias de pré-montagem na fabrica.

5.14.5 Expedicéo:

Devera ser feita por amarrados e, em hipotese alguma, serdo recebidos materiais sem os devidos
acondicionamentos para um armazenamento ordeiro na obra.

Nao serdo recebidos caminhGes onde haja mistura de itens do Contrato, tais como: pegas de estrutura com galdes
de tinta, ganchos para cobertura, etc.

Cada item do Contrato devera ter seu transporte independente.

A carga na oficina e a descarga no campo serdo por conta e risco DA CONTRATADA.

Nao seréo aceitas pegas deformadas, por avarias no transporte, carga ou descarga por processos rudimentares.

Todas as pecas de grande porte deverdo prever ganchos ou olhais para o seu transporte e montagem.

5.146 Descarga:

A CONTRATADA, juntamente com o primeiro carregamento, devera enviar para a obra pessoal e equipamento
para descarga.

O local para armazenamento na obra devera estar livre do risco de alagamento ou mesmo risco de se perder o
acesso ao mesmo.

Os materiais depositados na obra devem ter a devida protegao para que néo se sujem e, quando necessario, a
devida prote¢do das intempéries.

Nao sera permitida a montagem de pegas sujas. Elementos que apresentem sinais de sujeira devem ser lavados
antes de sua montagem.

Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, seja obrigada a descarregar os diversos materiais em areas
distantes dos locais de trabalho previstos, devera a mesma efetuar oportunamente todo o transporte que se faca
necessario até os locais de trabalho pré-determinados sem dnus para a CONTRATANTE.
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5.14.7 Rejeicao:

Todo e qualquer material rejeitado pela FISCALIZACAQ deve ser prontamente substituido pelo Contratado, sem
onus para 0 CONTRATANTE e sem dilatag&o dos prazos contratuais. Caso o material j4 esteja na obra, 0 mesmo devera
ser prontamente removido para corregao das imperfeigoes.

O fato de determinados materiais terem sido verificados na oficina do Fabricante, ndo evitara sua rejeigao no
canteiro das obras caso estejam fora das condigdes especificadas ou apresentem imperfeigoes que possibilitem sua
perfeita montagem.

5.14.8 Embalagem:

A embalagem da estrutura metalica abrange encaixotamento e carregamento desembalado para estrutura de ago
fabricada, a fim de serem tomadas todas as precaugdes para evitar deformagéo ou qualquer dano dos componentes da
estrutura no carregamento, transporte e descarregamento. Estas fases estardo sujeitas a inspego pela FISCALIZAGAOQ.

5.14.9 Seguranga:

Deverao ser providenciadas pela CONTRATADA equipes de seguranga para os materiais e para a “Seguranca
do Trabalho” do pessoal locado na obra.

Nao sera permitido que os montadores trabalhem sem o equipamento de seguranca indicado para cada caso, o
que devera ser feito por Técnico de Seguranga do Contratado, em tempo integral durante a execucao dos servigos.

5.14.10 Garantias:

O Contratado devera garantir que os produtos e servigos atendem aos dispositivos da Lei 8.078 e do Cédigo Civil
Brasileiro no que diz respeito ao desempenho mecanico, resisténcia estrutural e qualidade do acabamento superficial da
estrutura metalica e dos acessorios empregados.

- Item da planilha orcamentaria: 13

- Critério de medicdo: M e M

5.15Sistema de seguranga contra incéndio

O empreendimento sera dotado dos seguintes sistemas de prevengo e combate a incéndio conforme Cobdigo de
Seguranga Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Para (CBMPA) e normas aplicaveis:
= Sistema Mdvel de Combate por Extintores Portateis;
= Sinalizagao de Seguranga Contra Incéndio e Panico:
* lluminagdo de Emergéncia;
Para a descri¢do completa do sistema, consultar memorial descritivo, que acompanha o projeto Executivo.
A CONTRATADA devera considerar no seu escopo o fornecimento de todos os materiais e execugao de todos os

¥
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servigos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, incluindo sem se limitar a: extintores portateis, placas de
sinalizagao de seguranca contra incéndio e panico, luminarias de emergéncia etc.
- Item da planilha orgamentaria: 14

5.16 Esquadrias

Todas as esquadrias serdo fornecidas e montadas completas, incluindo dobradicas, fechos, baguetes, placas de
arremate, contra marcos, vedagdes e vidros.

As esquadrias terdo dispositivo que permita a drenagem de agua que porventura possa penetrar no interior dos
perfis.

As portas de ferro deverao receber uma demao de tinta anticorrosiva na cor padrdo do fabricante.

A esquadria devera ser perfeitamente esquadrejada e devera ter todos os angulos de emenda, quando soldados,
bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.

As esquadrias ndo poderdo apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas,
desigualdades da madeira e outros defeitos.

As portas devem ser locadas de acordo com especificagdes no desenho fornecido 8 CONTRATADA, todas estdo
contempladas a porta completa, com todas as ferragens.

A CONTRATADA sera responsavel pelo projeto, fomecimento e instalagdo completa de toda a esquadria,
verificando demais dados necessérios ao projeto de fabricagao dos conjuntos.

As caracteristicas deverdo ser as especificadas nestas Especificagbes Técnicas e as dimensdes das esquadrias
deverdo ser verificadas in loco.

Os vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene.

Antes da colocagdo do vidro, os cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico. Um corddo de
mastique sera aplicado sobre todo 0 montante fixo do caixilho, na parte onde sera apoiada a placa de vidro.

Os baguetes removiveis serdo colocados, sob pressao, contra um novo cordao de mastique, que devera ser
aplicado entre o vidro e 0 baguete, com espessura final de cerca de 2mm.

Poderao ser usadas também, para fixagdo dos vidros nos caixilhos, gaxetas de neoprene pré-moldadas, que
deverao adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de aluminio.

Apbs a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada uma camada de 1mm
aproximadamente do mastique sobre o encosto fixo do caixilho, fixando-se a gaxeta de neoprene sob pressao.

A janela de acordo com seu tipo, conforme indicado na NBR 10820, deve resistir aos ensaios, sem que haja:

a) deformagdo residual superior a 0,4% do vao (0 comprimento livre do perfil em analise);

b) ruptura dos vidros;

C) deterioragao de qualquer componente.

5.16.1 Materiais

K
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- Aluminio: deverao ser utilizados na fabricagéo perfis de liga de aluminio extrudado, ABNT 66050, proprio para
anodizagao na cor natural em caso de janelas e balancins e branco em portas;

- Puxadores: seréo de aluminio de resisténcia adequada, ndo sendo permitida a utilizagdo de puxadores plasticos;

- Gaxetas: serdo todas de etilo-propileno (EPDM) em composi¢do adequada, para proporcionar a dureza
necessaria para cada aplicagéo. Serdo fornecidas pelo fabricante. Para vedagao serdo utilizadas gaxetas duplas tipo

“escova de nylon”;

- Chumbadores e parafusos: os chumbadores serdo de ago, previamente fixados na alvenaria ou no concreto. Os
parafusos para ligagao entre as pegas de aluminio deverdo ser liga do grupo Al-Mg-Si, endurecidos por tratamento a alta
temperatura. Os parafusos para a ligag&o entre aluminio e ago serdo de ago-cadmio, ago zincado ou latdo. Todos 0s
parafusos deverao ser protegidos por verniz especial para evitar a oxidagao do material;

- Massa de vedagao: A massa de vedagdo, a ser empregada em todas as juntas de requadragao ou partes com
risco de infiltragao, devera ser a base de borracha de silicone;

- Isolantes: Devera ser rigorosamente evitado o contato direto entre pegas metélicas e pecas de aluminio. O
isolamento devera ser feito através da pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastémero, betume ou metalizante
a zinco. Qualquer outro processo somente podera ser usado apds expressa aprovagao da FISCALIZACAO.

5.16.2 Ferragens

A instalagéo das ferragens devera ser executada com particular cuidado, de modo a que os rebaixos ou encaixes
para dobradigas, fechaduras de embutir, chapatestas e outros elementos tenham a forma das ferragens, ndo sendo
toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros processos de ajuste. Ndo sera permitido introduzir
quaisquer esforgos na ferragem para seu ajuste.

As fechaduras de sobrepor com maganeta serdo instaladas em todas as portas exceto as dos sanitarios e
chuveiros.

Cabera a CONTRATADA zelar para que as ferragens ja colocadas sejam protegidas contra eventuais danos, até
que a obra esteja concluida. Para isto, todas as ferragens serdo envoltas com fita adesiva teflonada. No final da obra
elas serdo removidas, sendo as fechaduras e ferragens em geral entregues totalmente limpas a FISCALIZACAOQ.

No termino dos servicos, a CONTRATADA dever4 entregar & FISCALIZAGAO as chaves devidamente
identificadas, por local e por porta, a fim de permitir & FISCALIZAGAO a verificagao do funcionamento das fechaduras,
bem como facilitar o acondicionamento em arquivo com identificago.
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5.16.3 Portas rigidas em ABS

As portas rigidas de ABS s&o projetadas para serem usadas em locais de trafego leve de pessoas e carrilhos, 0
sistema vai e vem das portas em ABS é utiliza pequenos roletes ao invés de molas e o seu retomo é pela forca da
gravidade.

Serao instaladas nos ambientes conforme projeto fornecido pelo SESC.

A porta rigida de ABS ¢ de facil instalagéo e permite uma abertura superior até 120° em ambas as suas diregdes.
O sistema de dobradicas da porta de ABS é constituido em chapa galvanizada, sendo que o apoio inferior que chamamos
de pé sera de um material especial, visor da porta de ABS é em acrilico com 3mm de espessura.

As folhas das portas rigidas de ABS sdo das portas de ABS sdo construidas em plastico ABS, tem 12mm de
espessura em toda sua extensao, formando um sistema semiflexivel para melhor absorgao de impacto.

As portas de ABS deverao ser instaladas na cor branca.

5.16.4 Vantagens

E fabricada com resina especial para maior resisténcia a impactos, aumentando a sua vida util;

E totalmente lavavel, ndo absorve umidade, resiste a qualquer tipo de produto de limpeza (com excegéo de
solventes), nao prolifera fungos nem bactérias, e nao esta sujeita a ataques de cupins ou roedores;

N&o apodrece, ndo descasca e ndo desbota;

A dobradiga tem fechamento automético por gravidade. Ela abre e fecha com suavidade e possui rolamentos
plasticos de Nylatron (exclusivo), que ndo necessitam de lubrificagao;

A caixa tem acabamento de ago inox 304, parafusos de ago Inox e suporte inferior de plastico UHMW Polietileno
com peso molecular ultra-alto para maior resisténcia ao desgaste e a impactos;

Ha vedagdo em todo o perimetro da porta. A vedagao é feita com material diferenciado de PVC, que nao resseca,
tem excelente efeito memaria e ndo mancha nem o piso nem o batente:

O visor de policarbonato tem 3 mm de espessura e ndo quebra. A moldura & de borracha EPDM.

O para-chogue de ABS de alto impacto é instalado dos dois lados da folha da porta.

5.16.5 Desempenho

Foi idealizada para areas com temperatura controlada, como locais para preparo de alimentos com temperatura
entre 5°C e 18°C, pois preserva a temperatura.

9.17 Revestimentos e tratamentos superficiais

Os revestimentos ceramicos serdo assentados com argamassa de cimento colante industrializada, ref.
“QUARTZOLIT" ou equivalente.

S N
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Os cantos vivos deverdo ser protegidos com cantoneiras de aluminio com pintura eletrostatica na cor branco.

O tipo e as dimensdes das pegas ceramicas deverdo estar de acordo com o projeto de arquitetura e devera ser
aprovada pela FISCALIZAGAO antes do assentamento.

O rejunte das pegas sera feito com rejunte industrializado, da mesma cor da ceramica, ref. “QUARTZOLIT" ou
equivalente, com espessura reduzida e delimitada por gabaritos plasticos removiveis (cruzetas).

A argamassa pré-fabricada a ser utilizada deve ser do tipo impermeavel.

Nao serao aceitas ceramicas com diferentes tamanhos, cores, para tanto se devem utilizar cermicas produzidas
no mesmo lote.

Os ambientes: Panelas e utensilios e Despensa refrigerada deverdo ter trechos de revestimento cerdmico de
parede demolidos e recompostos, conforme avaliagao e autorizagao da FISCALIZAGAO.

- ltem da planilha orgamentaria: 16

- Criterio de medicéo: M?

5.18 Pisos, soleiras e rodapés

5.18.1 Piso cimentado

Se houver necessidade, sera executado um contrapiso com argamassa autonivelante nas areas de: recepgao, corredores
laterais e posterior.
A aplicagao prevista em planilha orgamentaria é de argamassa autonivelante , na espessura de 2cm, atentar ao caimento

de 1% em dire¢do aos ralos, conforme projeto executivo fornecido pela CONTRATANTE, ou definido pela
FISCALIZACAOQ.

- Item da planilha orgamentaria; 17.2.1
- Critério de medigdo: M*

5.18.2 Piso ceramico

O piso devera ser instalado conforme indicagdo do projeto, porém, ser aprovado o modelo e cor pela
FISCALIZAGAO.

O acabamento devera ser natural, nas dimensdes especificadas em projeto, com rodapé das mesma linha.

Executar o assentamento ceramico conforme o projeto de paginacao fornecido pela CONTRATANTE.

Deve ser assentado sobre contrapiso com acabamento fino e com caimento previsto, assentados com argamassa
de cimento colante branca ref. “Votomassa Colante Branca AC-III”, marca “Votorantim” ou equivalente, rejuntados com
rejunte a base de cimento Portland, classe AR-II.

Devera apresentar espessura de 7,5 a 10 mm para trafego pesado.

Verificar, na embalagem do produto, a identificagdo de “primeira qualidade” (no minimo, 95% das placas ndo
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devem apresentar defeitos).

Verificar a inexisténcia de rachaduras, base descoberta por falha no vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos,
pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados, incrustages de corpos estranhos, riscados, ranhurados e
diferenga acentuada de tonalidade e dimensao, dentro do mesmo lote.

As placas que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limite a 5% do total do lote, devem ser
separadas para utilizagdo em recortes ou rodapés.

Deve ser utilizada pela CONTRATADA no assentamento do piso, mao-de-obra especializada neste servigo.

Antes do assentamento, atentar para a execugao das juntas de dessolidarizagao e, quando necessario, das juntas
de movimentagao.

As juntas de dessolidarizagao devem ser executadas ao longo de todo o perimetro da &rea em questdo, de modo
a garantir que o piso nao tenha contato com as paredes, permitindo a sua movimentagao:

Assentamento sobre argamassa de regularizagdo: as juntas de dessolidarizagdo deverdo ser previstas por
ocasido da execugdo da argamassa de regularizagdo, utilizando chapas de EPS ou sarrafos de 10mm. (Ver figura 1).

Assentamento direto sobre laje: as juntas de dessolidarizagdo deverdo ser executadas por ocasido do
assentamento do piso, respeitado o tempo de cura do concreto, garantindo um afastamento de 10mm de largura. Colar
fita “crepe” no leito das juntas, formando uma camada antiaderente em todo o fundo. (Ver figura 2).

As juntas de movimentagdo devem ser executadas sempre que a area do piso for maior que 32m?, ou sempre
que uma das dimensdes for maior que 8m. O posicionamento destas juntas deve considerar a paginago das placas,
pois as mesmas devem coincidir com as juntas de assentamento:

= Assentamento sobre argamassa de regularizagao: as juntas de movimentagdo devem ter de 5 a 10mm de

largura e aprofundar-se até a laje. No espalhamento da argamassa de regularizagao, executar as juntas com

frisador. (Ver figura 3).

= Assentamento direto sobre laje: juntas de movimentagdo devem aprofundar-se somente na argamassa de

assentamento. Colar fita “crepe” no leito das juntas formando uma camada antiaderente em todo o fundo. (Ver

figura 4).
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ASSENTAMENTU SOSRE ARCAMASSA DE REGULAR ZAGAO ASSENTAMENTO DIRETC SOBRE LAJE

A selagem das juntas de movimentagao e de dessolidarizagdo deve ser executada, apos assentamento do piso
ceramico, limpando as juntas com cinzel e aplicando ar comprimido para retirada do po.

Considerar uma declividade minima de 0,5% em dirego aos ralos, buzinotes ou saidas. (
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Nao sera aceito qualquer desnivel no piso, ou problema de caimento. Caso seja constatado qualquer problema
pela FISCALIZAGAO, fica a cargo da CONTRATADA o reassentamento do porcelanato sem onus para a
CONTRATANTE.
Deverao ser atendidas as normas do fabricante e atentar para os procedimentos executivos contidos:
= NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerdmicas e com utilizagdo de
argamassa colante - procedimento;
= NBR 13006:2020 - Placas ceramicas - Definigdes, classificagdo, caracteristicas e marcagao;
= NBR 14081-1:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerdmicas - Parte 1:
Requisitos;
= NBR 14081-2:2015 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas - Parte 2:
Execugéo do substrato-padrao e aplicagdo da argamassa para ensaios;
= NBR 14081-3:2012 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas — Parte 3:
Determinagado do tempo em aberto;
* NBR 14992:2003 - Argamassa a base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerdmicas - Requisitos
e métodos de ensaios.
- ltem da planilha orgamentaria: 17.1
- Critério de medigo: Area real executada

5.19 Pinturas

As cores e as tonalidades das tintas deverdo ser previamente submetidas & aprovagéo da FISCALIZACAO.

5.19.1 Pintura Latex Acrilica

A A CONTRATADA devera fornecer os materiais e realizar a execugdo dos servigos de pintura.

A area interna recebera pintura latex acrilica, ref. “SUVINIL” ou equivalente, sobre superficie preparada que
devera constar de chapisco, embogo, reboco e emassamento.

As superficies antes de serem pintadas devem estar totalmente limpas, livre de umidade, e a area de pisos deve
estar totalmente coberta para evitar respingos.

A CONTRATADA deve entregar toda a area pintada isenta de manchas, irregularidades na superficie, e
heterogeneidade de tonalidade nos trechos pintados. A superficie pintada devera apresentar uniformidade em textura,
tonalidade e brilho.

A CONTRATADA deve limpar qualquer superficie que porventura for suja devido 4 pintura.

As cores e tonalidades das tintas deverdo ser previamente submetidas & aprovagéo da FISCALIZAGAO.

A FISCALIZAGAOQ pode, a seu critério, solicitar a execugao de 3° demao de pintura, caso nao considere suficiente
a cobertura depois da 2* demao.

g 2
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- Item da planilha orgamentaria: 18.1, 18.2, 18.3 e 18.5
- Critério de medigao: Area real executada

5.19.2 Pintura Esmalte Sintético

Os portdes metalicos, tubulagbes aparentes e corrimdos receberdo pintura esmalte sintético brilhante, ref.
“SHERWIN WILLIAMS” ou equivalente, e deverdo ser pintadas antes de serem fixadas na parede na totalidade de seu
didmetro, nas cores proprias para cada tipo de tubulagdo de acordo com a norma, bem como também deverdo ser
pintadas as regides onde existirao equipamentos contra incéndio, de acordo com a norma.

Todos os guardas-corpo, corrimaos e as escadas tipo marinheiros receberdo duas demaos de esmalte sintético
brilhante.

Antes da pintura definitiva sempre devera ser aplicado uma demé&o de fundo anticorrosivo, ref. “SHERWIN-
WILLIANS".

- Item da planilha orgamentaria: 18.4

- Critério de medig&o: Area real executada

5.20 Limpeza final

O local da construgdo devera ser limpo e o material resultante da limpeza removido para local a cargo da
CONTRATADA e o entulho proveniente da construgao, durante sua execugdo, devera ser removido semanalmente.

Deverao ser respeitadas todas as normas Municipais, Estaduais e Federais para langamento em bota-fora de
material proveniente da construgao civil.

A empresa devera executar a limpeza final da obra antes da entrega da mesma.

O local da construgdo devera ser limpo e o material resultante da limpeza removido para local a cargo da
CONTRATADA e 0 entulho proveniente da construgao, durante sua execugao, devera ser removido semanaimente.

Deverdo ser respeitadas todas as normas Municipais, Estaduais e Federais para langamento em bota-fora de
material proveniente da construgéo civil.

A empresa devera executar a limpeza final da obra antes da entrega da mesma.

5.20.1 Destinago de residuos
A CONTRATADA devera garantir o destino ambiental apropriado dos residuos gerados na obra.
Para tanto esta deve realizar o cadastramento de coletores e transportadores de residuos, bem como a selegao
de empresas que incorporam o cuidado ambiental as suas praticas.
A Formagao da destinagdo dos residuos deve ser iniciada por meio da identificag@o e do cadastramento dos
destinatarios. Esse cadastro deve conter:
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= Data do cadastramento;

= Razao social do destinatério;

= CNPJ;

= Nome do responsavel pela empresa; e
= Telefone.

Uma vez cadastrado o destinatario, cada coleta devera implicar emissao do documento CTR (Controle de
Transporte de Residuos), no qual deverdo constar, necessariamente, as seguintes informagées:

* Dados do gerador (Razao Social/nome, CNPJ/CPF, Enderego para retirada e identificagao da obra);

= Residuos destinados, com volume ou peso e unidades correspondentes;

= Dados do transportador (Razéo Social/Nome, CNPJ/CPF, Inscrigdo municipal, Tipo de veiculo e placa);

= Termo de responsabilidade para devolugéo de bags da obra: quantidade, nome e assinatura do responsavel;

= Dados do destinatario (Razao social/Nome, CNPJ/CPF, Enderego da destinagdo); e

* Assinaturas e carimbos (Gerador, transportador e destinatario).

5.20.2 Classificagdo do RCC segundo a Resolugdo 307/2002 - CONAMA

Classe A Residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados. > Residuos de pavimentagdo e de
outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem:

> Residuos de componentes ceramicos (Tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento e etc.) argamassa €
concreto;

> residuos oriundos de processo de fabricagdo e/ou demoligdo de pegas pré-moldadas em concreto (Blocos,
tubos, meios-fios e etc.) produzidas nos canteiros de obras.  Reutilizagdo ou reciclagem na forma de agregados, ou
encaminhados a area de aterro de residuos da construgo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura.

Classe B Sao os residuos reciclaveis para outras destinagdes >plasticos, papel/papeldo, metais, vidros,
madeiras e outros; Reutilizag&o/reciclagem ou encaminhamento as reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

Classe C Sao os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo >Produtos oriundos de gesso; Armazenamento, transporte e
destinacéo final conforme normas técnicas especificas.
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Classe D Séo os residuos perigosos oriundos do processo de construgao >Tintas, solventes, Oleos e
outros, ou aqueles contaminados oriundos de demoligbes, reformas e reparos de clinicas radiologicas, instalagdes
industrias e outros.

Armazenamento, transporte, reutilizagao e destinagao final conforme normas técnicas especificas.

Estas especificagdes vém complementar as seguintes normas, especificagdes e métodos da ABNT em suas
ultimas edigdes:

Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) - Resolugao n® 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgo civil;

NBR 15112/2004 - Residuos da Construgao Civil & Residuos Volumosos - Area de transbordo e Triagem —
Diretrizes para Projeto, implantagdo e Operagéo;

NBR 15113/2004 - Residuos Solidos da construgao Civil e Residuos inertes — Aterros - Diretrizes para Projeto,
implantacao e Operacao;

NBR 15114/2004 - Residuos Sdlidos da construgéo civil — Areas de reciclagem — Diretrizes para Projeto,
Implantagao e Operagéo;

NBR 15115/2004 - Agregados reciclados de residuos Solidos da Construgdo Civil — Execugdo de camadas de
pavimentacao - Procedimentos; e

NBR 15116/2021 - Agregados reciclados para uso em argamassas e concretos de cimento Portland - Requisitos
e métodos de ensaios.

6 CONDICOES FINAIS

6.1 Apresentacdo do Databook, Projetos Executivos e/ou “As Builts”

6.1.1.  Os documentos emitidos devem ser desenvolvidos em consonancia com o escopo desse Memorial Descritivo,
e a CONTRATADA deve entregéa-los em meio digital, obedecendo ao Manual de Padronizagdo de Projetos
Técnicos do SESC.

6.1.2. Compete a CONTRATADA apresentar os desenhos, especificagdes técnicas, memoriais descritivos, memorias
de célculo e demais documentos complementares nos formatos dos programas relacionados abaixo:

* Autodesk AutoCad (extensao .dwg): plantas, cortes, desenhos e similares:
* Autodesk AutoCad (extensao .ctb): arquivo de penas para plotagem;

MS-Excel (extensdo .xIs): planilha de quantitativos;

MS-Word (extenséo .doc): especificagdes, memoriais e textos em geral;

TN
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6.1.3.

6.1.4.

6.1.4.1.

6.14.2.

6.14.3.

6.144.

6.1.4.5.

6.1.4.6.

6.2.

= Adobe Acrobat Reader (extenséo .pdf) todos os arquivos gerados, mantendo-se 0 nome do arquivo
original.

A CONTRATADA deve apresentar os documentos dentro dos formatos pré-estabelecidos pela NBR-10068 -
Folha de Desenho - Layout e Dimensdes, da ABNT, com carimbos padrdes do SESC e/ou dos 6rgdos publicos
de cada estado brasileiro, de acordo com as especificidades definidas pelo SESC, a ser disponibilizado a
CONTRATADA.

A CONTRATADA deve elaborar o as built e o databook final da obra, conforme padréo estabelecido pelo SESC.
Neste Databook deverdo constar:

Documentos de projeto emitidos pela CONTRATADA, projetos “As Built, especificagdes técnicas de materiais
e equipamentos, memoriais de calculo e memoriais descritivos.

Documentos de qualidade: manuais de operagao de equipamentos, certificados de treinamentos dos sistemas
com lista de presenga, procedimentos de manutengao, procedimentos executivos, fichas de verificagao de

servigos, relatorios e ensaios de controle tecnologico e fichas de cravagao de estacas.

Documentos contratuais: contrato, apélice de seguro, certificado de inscrico no CNO, Anotagdo de
Responsabilidade Técnica, Cronograma Fisico-Financeiro.

Documentagao de mobilizagao: PPRA, PCMO, ASQ, fichas de EPI, certificados de treinamento, registros de
Dialogo Diérios de Seguranca - DDS, permissoes de trabalho - PT, analise preliminar de risco — APR etc.

Relatérios mensais de atividades - RMA e relatorios diarios de obra - RDO.

Notas fiscais de equipamentos fornecidos ao SESC.

Gerenciamento da documentagéo

Ao elaborar documentos técnicos tais como desenhos, especificagdes, memoriais descritivos etc. A

CONTRATADA seguira, além do que esta descrito nesse Memorial Descritivo, as instrugGes que serdao comunicadas

pelo SESC, quando especificos trabalhos s&o atribuidos, bem como as instrugdes e exigéncias das normas internas do

SESC.

S X
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6.2.1. Cada entrega de documentos devera ser acompanhada por uma GRD (Guia de Remessa de Documentos)

indicando 0 nimero e a descrigdo de cada documento incluido.

6.2.2. A apresentagdo de documentos para analise, assim como toda transferéncia de informagéo entre as partes,
devera ser realizada por meios eletronicos e arquivada em uma area virtual compartilhada, que devera ser
disponibilizada pelo SESC para a troca de todos os documentos técnicos, exceto nos casos em que 0s
regulamentos legais exijam documentagdo impressa em papel, ou a critério do SESC.

6.2.3. Toda a documentacéo técnica devera ser elaborada de acordo com o Sistema Internacional de Unidade de
Medidas (S.1.).

6.24. Todos os documentos emitidos por meio eletrénico deverdo constar tanto em formato .pdf quanto em formato
“editavel” tipo .dwg, .doc, .xls, e .shp

6.2.5.  Aelaboragao de estudos e pareceres deverdo ser realizados em conformidade com a legislagéo e as normativas
técnicas locais (ABNT / NBR) e, quando néo presentes, fara referéncia as normativas internacionais.

6.26. Legislagdes vigentes e modificagdes posteriores deverdo ser aplicadas aos estudos e demais atividades
desenvolvidas.

6.2.7. Salienta-se que todas as solugdes, conclusdes e recomendagdes identificadas pela CONTRATADA estardo
sujeitas & validagdo por parte do SESC e, eventualmente, dos entes competentes e, consequentemente,
poderdo ser submetidas a revisdo. Diante dessas revisdes, a CONTRATADA nio podera solicitar pleitos
econdmicos adicionais e justificativas de atrasos elou redugdes na qualidade dos Servigos.

6.3. Padrdes de documentos

6.3.1. A CONTRATADA devera obrigatoriamente sequir todos os padrdes de documentos do SESC. Isso inclui o
formato, nimero de identificagao, informagao de referéncia e outros dados relevantes.

6.3.2. A CONTRATADA deveré seguir os modelos de carimbo fornecidos pelo SESC.

6.3.3. Toda a documentagdo (desenhos, meméria de calculo, tabelas, relatorios, pareceres etc.) deve estar disponivel
em meio digital e editavel a qualquer momento em que o SESC solicitar.

o
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6.3.4.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

Todos os documentos técnicos finais deverao estar assinados pelo profissional competente, com o seu nome
completo e nimero do CREA em cada documento, devendo emitir para tal uma ART - Anotagdo de
Responsabilidade Técnica.

Outras Consideracdes

Ainda fazem parte do escopo da CONTRATADA.

Fornecimento de méo-de-obra direta e indireta, com todos os encargos, inclusive fornecimento de encarregado
e técnico de seguranga em tempo integral em acordo com 0 SESMT e a NR do MT.

Fornecimento de equipamentos, maquinas, ferramentas, acessorios e instrumentos necessarios a execugao
dos servigos, em boas condigbes de uso.

Fornecimento e aplicagdo de todos os materiais e ensaios necessarios a perfeita execugao das obras.

Movimentagdo horizontal e vertical de cargas seguindo, cuidadosamente, as diretrizes e procedimentos de
seguranca para estas atividades.

Fornecimento de transporte, carga, descarga e estocagem no local da obra de todos os materiais,
equipamentos, maquinas, ferramentas, acessorios, instrumentos etc. em locais pré-estabelecidos para
descarga.

Fornecimento de sinalizagdo e iluminagdo provisdria necessaria & perfeita execucao da obra, com placas de
adverténcia e orientagao, conforme projeto de seguranga a ser elaborado pela CONTRATADA. As placas
deverdo ser em PVC e os isolamentos em cerquites ou tapumes (N&o sera permitido o uso de fita zebrada ou
similar para a realizagao de isolamento).

Comprovagdo do treinamento e certificagdes, quando aplicaveis, das equipes que desenvolverao os servigos
previstos neste escopo, conforme normas brasileiras regulamentadoras em vigéncia.

Instalagdo de Canteiro de Obras, com almoxarifado/administrativo, area de vivéncia, sanitarios/vestiarios que
comportem com folga o nimero de efetivo, sejam diretos, indiretos ou subcontratados, dentro da area de
execucao dos servicos, atendendo ao estabelecido nas NR’s. Cabendo 4 CONTRATADA realizar, quando

o
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6.4.9.

6.4.10.

6.4.11.

6.4.12.

6.4.13.

6.4.14,

6.4.15.

6.4.16.

6.4.17.

necessario, eventuais remanejamentos do canteiro e remanejamentos dos isolamentos e tapumes, conforme

avango da obra ou determinagao do SESC.

Montagem de refeitorio para atender a todos os seus colaboradores na area destinada ao seu canteiro de obras.
Toda refeicao fornecida devera ser preparada com otima qualidade, por empresa devidamente credenciada
para tal, em local fora dos limites da obra. Poderao ser realizadas pela equipe do SESC, sempre que necessério,
vistorias as instalacdes da empresa que fornecera as refeigoes.

Fornecimento de alojamento, transporte e alimentagéo do seu pessoal envolvido nos servigos, caso aplicavel.

Fornecimento e manutengao de tapumes e de construgdes provisorias para a obra, com eventual perda total ou
parcial de materiais, incluindo seus remanejamentos conforme planejamento executivo da obra. O tapume
devera ser construido em telha metélica trapezoidal, com elevada qualidade e ndo sera permitido nenhum tipo
de ponta viva ou outro defeito que permita potencial acidente.

Realizar controle tecnoldgico, ensaios de campo e laboratoriais para estacas, ago e concreto e outros ensaios
que a CONTRATADA julgar necessarios. Os ensaios serdo executados obrigatoriamente por
empresas/institutos independentes, de experiéncia reconhecida e previamente verificados pelo SESC.

Construgéo, manutengdo e conservagio de todos os caminhos de Servico e acessos necessarios ao perfeito
andamento da obra, mesmo que provisorios, contudo, seguros e trafegaveis, inclusive a drenagem dos mesmos,
com utilizacao de aspersao com agua para eliminar a incidéncia de poeira, bem como limpeza e organizagao,
durante todo o periodo de atividades.

Conservagao, manutengéo e limpeza periodica do local onde esto sendo realizados os Servicos.

Ressarcimento, refazimento ou recomposigdo de quaisquer danos causados pela CONTRATADA 3 obra, ao
SESC ou a terceiros.

O descarte dos residuos sera de responsabilidade da CONTRATADA em local regulamentado a ser definido
pelo proprio, junto as autoridades competentes e previamente aprovado pelo SESC, apresentando os

respectivos controles de manifesto de residuos.

Elaborar e apresentar o planejamento executivo detalhado de todos os servicos, antes do efetivo inicio da obra.

-

N\
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6.4.18.

6.4.19.

6.4.20.

6.4.21.

6.4.22.

6.4.23.

6.5.

6.5.1.
6.5.2.

6.5.3.
6.5.4.

6.6.

Fornecimento e instalagéo de placa da obra, conforme os padrées estabelecidos pelo SESC, informando o
objeto do contrato, copia da ART, enderegos, nome e CREA do responsavel técnico.

Refazimento de servicos concluidos e aceitos no momento de sua conclusao, cujos ensaios de controle de
qualidade so possam ser efetuados posteriormente as outras etapas executadas e concluidas, cujos resultados
sejam inferiores aos limites de aceitabilidade estipulados nos documentos de projetos ou nas normas brasileiras
e regulamentadoras especificas (NBR's e NR's). O refazimento de servigos nao conformes sera obrigagao da
CONTRATADA e nao acarretara 6nus ou custos para o SESC.

Os materiais e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA deverdo ser fornecidos com as
caracteristicas estabelecidas no projeto e especificagdes técnicas e estardo sujeitos & inspegdo. Cabe &
CONTRATADA, o controle de qualidade, o recebimento e a estocagem destes materiais, sendo de sua total
responsabilidade a possivel substituigdo, sem dnus para o SESC.

Os materiais e servigos néo listados nas Planilhas de Quantidades e Servigos, ou que por um acaso, nao
constem como insumos das composicdes unitérias fornecidas pela CONTRATADA, mas que sejam necessarios
a perfeita execugo dos servigos, ndo serdo objeto de medigao a parte, e ndo darao margem para pleitos, sendo
seus custos assumidos pela CONTRATADA sem dnus, taxas ou prejuizos para o SESC.

Todos os servigos somente poderdo ser realizados com supervisao obrigatoria de técnico de seguranga do
trabalho.

Todos os servigos deverdo ser executados sob o comando de profissional legalmente habilitado, engenheiro
civil, que sera o Responsavel Técnico pela obra.

Exclusdes

Licenga de Supressao Vegetal;

Fornecimento de Gerador para suprir o Canteiro de Obras, em caso de falta de energia da Concessionaria
Local;

Fornecimento de mobiliério e equipamentos de projeto de Arquitetura de Interiores:

Fornecimento de Comunicagéo Visual e Sinalizagao de Arquitetura.

Confidencialidade dos dados

(o X
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Todos os dados que forem fornecidos pelo SESC @ CONTRATADA deverdo ser considerados confidenciais,
sua transmissao a terceiros € absolutamente proibida, a ndo ser que haja autorizagao formal e por escrito do SESC, de
modo que a CONTRATADA devera dispor de medidas adequadas para garantir a protegao dos dados em questao.

N&o é permitida a veiculag&o de informagdes técnicas ou contratuais referentes aos servios contratados, sem

autorizagao prévia e por escrito do SESC.

6.7.  Comunicagao Corporativa

Nao € permitido publicar qualquer tipo de propaganda em areas de propriedade do SESC sem autorizagdo
expressa e prévia, por escrito, desta.

N&o utilizar em qualquer hipotese a marca ou nome do SESC em propagandas ou antincios sem autorizagao
prévia e por escrito da mesma.

6.8. Entrega da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, com todas as instalagdes e equipamentos
em perfeitas condigoes de funcionamento e devidamente testados.

Todas as areas envolvidas pela obra serdo entregues totalmente limpos e isentos de entulho.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicago oficial do término da
mesma, acompanhada pela FISCALIZAGAQ. Serd, entdo, firmado o Termo de Entrega Proviséria, onde deverdo constar
todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

A CONTRATADA obriga-se, no prazo méximo de 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste Termo,
a corrigir as pendéncias mencionadas neste documento e todas as outras que porventura surjam neste prazo. Para tanto,
a CONTRATADA devera disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, uma equipe de manutencdo
composta de um encarregado, auxiliado por pedreiros, eletricistas, bombeiros e tantos outros operarios quantos sejam
Necessarios.

Apbs esse prazo, a obra sera novamente inspecionada para fins de aceitagao definitiva.

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de acordo com o contrato, sera lavrado
um Termo de Recebimento Provisorio, que deve ser passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas por
um representante do CONTRATANTE e por um da CONTRATADA.

6.9. Recebimento Provisorio

O recebimento provisorio ocorrera 15 (quinze) dias da comunicagio da CONTRATADA e depois de satisfeitas as
seguintes condices:

g X\
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Realizagao de todas as medigdes da obra, inclusive aquelas referentes a acréscimos e modificades;

Corregéo de todos os danos e imperfeicdes causadas nas imediagdes da obra em decorréncia da execugdo do
objeto da licitagao, incluindo danos e imperfeicdes em alambrados, portdes, calgadas, meios-fios, via asfaltada, patio
cimentado, alvenarias de edificagdes vizinhas e em vegetagdes (gramados e arvores);

A retirada de entulhos, a limpeza completa e a eventual regularizagao de pisos das imediagdes das obras;

A conclusdo da ligagao definitiva dos ramais das instalagbes prediais (elétrica, hidraulica, sanitaria, pluvial,
telefonica e contra incéndios) nas redes publicas e nas redes das concessionarias:

Entrega a FISCALIZAGAO, quando for o caso, dos certificados de aprovagao de instalagbes ou de garantia de
equipamentos, materiais ou servicos especializados;

Entrega a FISCALIZACAO dos compromissos de manutencgo gratuita de equipamentos ou instalagdes especiais
durante o periodo de garantia;

Entrega a FISCALIZAGAO de todos os projetos devidamente atualizados conforme as modificagdes efetuadas
por ocasiao da construgéo ("AS BUILT");

Entrega de Manual do Usuério.

6.10. Recebimento Definitivo

Decorridos, no minimo, 60 (sessenta) dias e, no maximo, 90 (noventa) dias apds o recebimento provisdrio a obra
sera novamente inspecionada para fins de aceitagdo definitiva. Nessa ocasiao, sera lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes da Fiscalizagado da CONTRATANTE, referentes aos
defeitos construtivos, falhas de execugao e exigéncias contratuais:

Apbs a entrega a FISCALIZAGAOQ do "habite-se" da obra:

Apos a entrega a FISCALIZAGAO do Certificado de Quitagio (CQ) do INSS e FGTS;

Esse Termo de Recebimento Definitivo devera conter declaragéo formal de que o prazo mencionado no Artigo
618 do Codigo Civil deve ser contado, em qualquer hipotese, a partir da data do Termo, ou seja, ficar entendida e
acordada a responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Qualquer corregao que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do Recebimento Definitivo,
implicara na obrigagéo de corregdo de quaisquer outros servigos que, em decorréncia desta ou do defeito original, se
tornem necessarios.

Belém, 30 de janeiro de 2024,

Fiscal Técnico do Contrato
Engenheira Civil
CREA-PA 16196 D-PA
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